

Harmonogram montażu wodomierzy elektronicznych od 28.06 do 11.07

ADRES	Data	Godzina
ul. Wyszyńskiego 17	28.cze	10-17
ul. Wyszyńskiego 19	28.cze	14-17
ul. Wyszyńskiego 21	29.cze	10-17
ul. Wyszyńskiego 23	29.cze	14-17
ul. Wyszyńskiego 18	30.cze	10-17
ul. Wyszyńskiego 20	30.cze	14-17
ul. Wyszyńskiego 22	01.lip	10-17
ul. Wyszyńskiego 24	01.lip	14-17
ul. Wyszyńskiego 26	30.cze	10-17
ul. Wyszyńskiego 28	30.cze	14-17
ul. Wyszyńskiego 30	04.lip	10-17
ul. Wyszyńskiego 32	04.lip	14-17
ul. Wyszyńskiego 2	05.lip	10-17
ul. Wyszyńskiego 4	05.lip	14-17
ul. Wyszyńskiego 6	06.lip	10-17
ul. Wyszyńskiego 8	06.lip	14-17
ul. Wyszyńskiego 9	07.lip	10-17
ul. Wyszyńskiego 11	07.lip	14-17
ul. Wyszyńskiego 13	08.lip	10-17
ul. Wyszyńskiego 15	<b>08.lip</b>	14-17
ul. Plac Wolności 9	11.lip	09-15

Instalator : Grzegorz Staśkiewicz **+48 725-710-979**